Schema di produttivitd per il calcolo di un

SCHEMA DI PRODUTTIVITA'

di 1000 mq./piano di n. 4 piani fuoriterra e 1 interrato.

edificio in cemento armato

con regolaritd  strutturale

1" FASE
PROGETTO PRELIMINARE

Input Output

Progetto definitivo

architettonico l
Predimensionamento Dimensionamento

e ultimo

Carichi di . . .

esercizio - » Carpenteria ( elaborazione grafica, con
dimensionamenti e posizionamenti definitivi)
computo metrico estimativo ( incidenze )

Dati

geotecnici ’

Progetto esecutivo
Impianto architettonico

6 giorni lavorativi

—{ Progetto impiantistico

Calcolo esecutivo

» Elaborati grafici esecutivi

Computo metrico estimativo

con sviluppo dei ferri

5 giorni lavorativi

2" FASE
TRASMISSIONE DATI

3" FASE
PROGETTO ESECUTIVO



